
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° Tâche Durée (J) Antériorités 

A Fondations 30 Implantation   Terrassement (B) 

B 
Implantation 
Terrassement 

5 
Début des travaux (permis de 
construire) 

C Couverture 9 Charpente (D) 

D Charpente 17 Maçonnerie (E) 

E Maçonnerie 22 Fondation (A) 

F Menuiserie-ext 6 Couverture (C) 

G Isolation-int 14 Menuiserie-ext (F) 

H Cloisons 20 Isolation-int (G) 

I Electricité 20 Cloisons (H) 

J Menuiserie-int 11 Cloisons (H) 

K Plomberie chauffage 15 Cloisons (H) 

M Carrelage 10 
Plomberie (K),  
Menuiserie-int (J), Electricité (I) 

N Finitions-int 15 Carrelage (M) 

O Enduit-ext 5 Menuiserie-ext (F) 

Planifier la réalisation d'un objet technique 

Exemple du tableau d'antériorité de la construction d'une maison 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planning de réalisation Jours 

Opérations 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Préparer les postes de travail             

Lancer la commande des pièces             

Réceptionner les pièces commandées             

Fabriquer les parties mécaniques             

Fabriquer les parties électriques             

Contrôler les parties mécaniques             

Contrôler les parties électriques             

Assembler le store             

Tester le store             

Exemple du planning de fabrication d'un store 

Exemple de diagramme Gantt 


