Ordonnancement de la fabrication

O G Processus de réalisation d’un objet technique

LE PANNEAU SOLAIRE

Activité Fiche éléve
Probléme posé : Page 1/4
Comment réaliser le capteur en Compléter un planning de fabrication
Cycle 4 salle de technologie ? Réaliser le prototype d’un objet technique

La planification de la réalisation

Un planning de production représente l'organisation dans le temps des différentes opérations
de réalisation d'un produit.

Il permet de déterminer le début et la fin de la fabrication, 'enchainement des opérations et
se présente généralement sous forme de tableau.

La réalisation d'un planning de fabrication correspond a:

Lister les différentes opérations de réalisation
Définir I'ordre logique de ces opérations

Estimer le temps nécessaire pour chaque opération
Présenter toutes ces informations dans un tableau

A l'aide du document « Ressource planning de fabrication »,
F

Compléter les questions :
(les questions portent sur le planning du store)

Combien d'opérations apparaissent dans le planning ?

Combien de temps faudra-t-il pour réaliser 'ensemble des opérations de réalisation ?

Quelles étapes durent 3 jours ?

Le controle des parties mécanigues a-t-il lieu avant ou aprés leur fabrication ? Pourquoi ?
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| Comment réaliser le capteur en | Identifier les contraintes de fonctionnement
Cycle 4 salle de technologie ? Organiser le poste de travail.

La planning de production

Pour faire face aux aléas de commandes des pieces, le constructeur prévoit finalement 3 jours
pour la réception des pieces, a compter du jour 5.

A l'aide du document « Ressource planning de fabrication », et en reprenant I'exemple du store

Compléter le tableau des antériorités

Opérations Code Durée (jours) Antériorité

3 F

>

Tester le store

Préparer les postes de travail

Contrdler les parties mécaniques

Réceptionner les pieces commandées

Lancer la commande des pieces

Assembler le store

Fabriquer les parties électriques

Contréler les parties électriques
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Fabriquer les parties mécaniques

Modifier le planning ci-dessous:

Planning de réalisation Jours

Opérations 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |10 | 11|12 |13 ]| 14
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La fabrication

La fabrication d'une piéce est le plus souvent réalisée a I'aide d'une machine-outil a commande numérique.
Pour réaliser une piece a l'aide de ce type de machine il faut effectuer plusieurs étapes.

Ces étapes sont traitées de fagon continue sous forme de fichier informatique.

Les opérations d'usinage d'une piece dépendent de sa forme finale.

On utilise une fraiseuse pour les pieces prismatiques et le tour pour les pieces cylindriques.

A l'aide du document « Ressource usinages », répondre aux questions suivantes :
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Le contournage est-il une opération de tournage ?

Une opération de rainurage est-elle réalisable avec un tour ou une fraiseuse ?

Le controle de la fabrication

Le contréle de la fabrication permet de vérifier si les dimensions et les formes d'une piéce correspondent
a celles indiquées sur le dessin de définition de cette piece, dans la limite de tolérance (+ ou - 0,5mm par
exemple).

L'organisation du contrdle d'une piéce, consiste a répertorier les éléments sur le dessin de définition,
a choisir les méthodes et les instruments de contréle, a ordonner les opérations de controle et a
rédiger une fiche de controle.

Quels sont les noms des différentes méthodes de contrdle des dimensions et des formes d'une piece ?

Quelles sont les caractéristigues que I'on peut contrdler avec un gabarit ?
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A l'aide du document « Ressource usinages », répondre aux questions suivantes :

Réaliser le planning de fabrication du capteur solaire.

Nous utiliserons les étapes du document ressource, qu'il faudra remettre dans I'ordre logique
de la fabrication. L'unité de temps sera en minutes.

Planning de réalisation

Minutes

Opérations 15

30

45160 | 75| 90 | 105|120 135|150 | 165|180

Proposer des contrdles pour la « grande bordure 2 », ainsi que des outils de controle




