Planifier la réalisation d'un objet technique

Exemple du tableau d'antériorité de la construction d'une maison

N° Tache Durée (J) Antériorités

A Fondations 30 Implantation Terrassement (B)

5 Implantation 5 Début des travaux (permis de
Terrassement construire)

C Couverture 9 Charpente (D)

D Charpente 17 Maconnerie (E)

E Macgonnerie 22 Fondation (A)

F Menuiserie-ext 6 Couverture (C)

G Isolation-int 14 Menuiserie-ext (F)

H Cloisons 20 Isolation-int (G)

I Electricité 20 Cloisons (H)

J Menuiserie-int 11 Cloisons (H)

K Plomberie chauffage 15 Cloisons (H)

M Carrelage 10 Ilz/llzr:ubi:;eie(-%t (J), Electricité (1)
Finitions-int 15 Carrelage (M)

O Enduit-ext 5 Menuiserie-ext (F)




Exemple de diagramme Gantt

Les colonnes représentent le temps nécessaire en (heures, jours, ...)

Jours

Opérations 23(24|25
Lancer la commande des piéces
Détail des opérations Préporer les postes
de réalisation. Fabriquer la partie électronique
Une opération par Jeinerles pitces
ligne du planning = m

Les lignes représentent les différentes opérations de fabrication.

Exemple du planning de fabrication d'un store

Un store automatique permet de protéger une terrasse des rayons du soleil,
sans intervention humaine. Des capteurs mesurent la luminosité et la vitesse
du vent. En fonction de ces informations, la partie commande envoie lordre
de descendre ou remonter le store. Un moteur électrique se charge de cette
tache.

DOC. 1 Le fonctionnement d'un store automatique

Planning de realisation Jours
Opérations 112 |3 | 4|5 ]| 6 |7 |8 |9 |10]11]|12

Préparer les postes de travail
Lancer la commande des piéces
Réceptionner les pieces commandées -
Fabriquer les parties mécaniques
Fabriquer les parties électriques
Controler les parties mécaniques
Controler les parties électriques
Assembler le store

Tester le store

DOC. 2 Le planning de realisation d'un store automatique



